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Adresse Opstart Lokation Relining Lukning for vand Lukning for varme i hele lejligheden OBS OBS OBS, alle datoer er estimerede

25, tv - 27, th 19-02-2026 Badeværelser 19-02-2026 02-03-2026 02-03-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 15 arbejdsdage
Køkkener - - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage

27, tv - 29, th 02.02.2026 badeværelser 02-02-2026 11-03-2026 11-03-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 15 arbejdsdage
29 køkkener - - - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage

29, tv - 31, th 16.02.2026 badeværelser 16-02-2026 18-03-2026 18-03-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 15 arbejdsdage
31 køkkener - 03-03-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage

31, tv 02.03.2026 badeværelser/køkkener 02-03-2026 16-03-2026 16-03-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet og afløb i ca 15-20 arbejdsdage

33, th 07-04-2026 badeværelser 07-04-2026 13-04-2026 13-04-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 15 arbejdsdage
33 tv+th køkkener - 14-04-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage

33, tv - 35, th 13-04-2026 badeværelser 13-04-2026 23-04-2026 23-04-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 15 arbejdsdage
35 køkkener 28-04-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage

35, tv - 37, th 27-04-2026 badeværelser 27-04-2026 11-05-2026 11-05-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 15 arbejdsdage
37 køkkener 12-05-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage

37, tv 11-05-2026 badeværelser/køkkener 11-05-2026 21-05-2026 21-05-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 15 arbejdsdage

39 26-05-2026 køkkener - 27-05-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage
39 badeværelser 26-05-2026 04-06-2026 04-06-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 10-15 arbejdsfage

41 01-06-2026 køkkener - 02-06-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage
41 badeværelser 01-06-2026 10-06-2026 10-06-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 10-15 arbejdsfage

43 08-06-2026 køkkener - 09-06-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage
43 badeværelser 08-06-2026 19-06-2026 19-06-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 10-15 arbejdsfage

45 15-06-2026 køkkener - 16-06-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage
45 badeværelser 15-06-2026 26-06-2026 26-06-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 10-15 arbejdsfage

47, th 22-06-2026 badeværelser/køkkener 22-06-2026 29-06-2026 29-06-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet og afløb i ca 15-20 arbejdsdage
47 tv+th køkkener - 07-07-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage

47, tv - 49, th 06-07-2026 badeværelser 06-07-2026 29-07-2026 29-07-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 15 arbejdsdage
49 køkkener 21-07-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage

49, tv - 51, th 20-07-2026 badeværelser 20-07-2026 12-08-2026 12-08-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 15 arbejdsdage
51 køkkener 04-08-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage

51, tv - 53, th 03-08-2026 badeværelser 03-08-2026 26-08-2026 26-08-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 15 arbejdsdage
53 køkkener 18-08-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 15-20 arbejdsdage

53, tv - 55, th 17-08-2026 badeværelser 17-08-2026 09-09-2026 09-09-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet i ca 15 arbejdsdage
55 køkkener 25-08-2026 - Der vil være lukket vandet og afløb i ca. 3-4 uger

55, tv 24-08-2026 badeværelser/køkkener 24-08-2026 08-09-2026 08-09-2026 Der vil være lukket for alt varmen og vandet og afløb i ca 15-20 arbejdsdage

OPGANG 47-55

Estimeret opstart i opgange diverse arbejder og lukninger for vand og varme og afløb 
(ud fra original placeringer af køkkener) 

Du vil blive informeret nærmere, når de enkelte processer går i gang – enten via en seddel i din postkasse eller direkte i din bolig.

OPGANG 23-31

OPGANG 33-37

OPGANG 39-45


